

**Муниципальный план-график мероприятий
введения федеральных основных образовательных программ (ФООП) в Красногвардейском районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Организация деятельности муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих введение ФООП в образовательных организациях	Март 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровнях
1.2.	Актуализация деятельности муниципальных учебно-методических объединений по предметам	Март – апрель 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Определены первоочередные задачи работы районных методических объединений учителей - предметников
1.3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	УО, МКУ РМК	Проведена работа по управлению введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
1.4.	Проведение управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО.	Апрель - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК, ОО	Проведена оценка готовности к ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Март - апрель 2023 г.	УО	Определены на муниципальном уровне и уровне образовательной организации мероприятия по введению ФООП
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - 2023 г.	УО, МКУ РМК	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизация работы районных учебно-методических объединений учителей-предметников	Март - декабрь 2023 г.	УО, МКУ РМК	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП

3.2.	Организация и проведение районных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь-декабрь 2023 г.	УО, МКУ РМК, ЦДОД, ДЮСШ	Обобщены способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов района
3.4.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Март - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК, управленческие команды ОО	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.5.	Обеспечение использования методических пособий по учебным предметам в образовательных организациях района	июнь-декабрь 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов по отдельным предметам
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО и введению ФООП	июнь - август 2023 г.	МКУ РМК, руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

4. Кадровое обеспечение введения ФООП

4.1.	Обеспечение обучения руководителей ОО, повышения квалификации всех педагогических работников	март - август 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Пройдены курсы повышения квалификации руководителями и всеми педагогами ОО, начинающими работать по ФООП с 1 сентября 2023г.
------	--	-----------------------	------------------------------	--

5. Мониторинг готовности района к введению ФООП

5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	УО	Составлен перечень общеобразовательных организаций с высоким и низким уровнем готовности к введению ФООП
------	--	-----------------------	----	--

5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Март- апрель 2023 г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
5.3.	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при введении ФООП	Май-июль 2023 г.	УО, МКУ РМК	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. Оказана помощь школьным рабочим группам ОО по введению ФООП
5.4.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	декабрь 2023 г.	УО, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества введения ФООП в образовательных организациях района
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Март 2023 г., далее ежемесячно	УО, Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП

