

Приложение к приказу № 38/2
от 03.04.2023г.

План-график мероприятий

введения федеральных основных образовательных программ (ФООП) в МБОУ «СОШ№3» а.Адамий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в образовательной организации	Март 2023 г.	Цеева Л.А.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Участие учителей в деятельности муниципальных учебно-методических объединений по предметам	Март – апрель 2023 г.	Ашканова М.З.	-
1.3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	Проведена работа по управлению введением ФООП на уровне образовательной организации
1.4.	Проведение образовательной организацией самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО.	Апрель - июнь 2023 г.	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	Проведена оценка готовности к ФООП

2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Март - апрель 2023 г.	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	Определены на уровне образовательной организации мероприятия по введению ФООП
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - 2023 г.	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников	Март - декабрь 2023 г.	Хутова Ф.Б. Ашканова Р.Н. Багирокова С.Д.	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
3.2.	Участие в районных научнопрактических конференциях, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март - июнь 2023 г.	Анчокова М.К.	Включение в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Взаимодействия с организациями, дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь-декабрь 2023 г.	Цеева Л.А.	-

3.4.	Проведение совещаний по введению ФООП	Март - июнь 2023 г.	Цеева Л.А.	Оказание методической помощи учителям-предметникам
3.5.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО и введению ФООП	июнь - август 2023 г.	Цеева Л.А.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников	март - август 2023 г.	Анчокова М.К.	Пройдены курсы повышения квалификации всеми педагогами ОО, начинающими работать по ФООП с 1 сентября 2023г.
5. Мониторинг готовности района к введению ФООП				
5.1.	Мониторинг готовности образовательной организаций к введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	Цеева Л.А.	-
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Март- апрель 2023 г.	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	промежуточный контроль готовности к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Март 2023 г., далее ежемесячно	Цеева Л.А. Ашканова М.З. Анчокова М.К. Воркожокова З.Т.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской